Sprint 14 · Proyecto · Reto, equipo y datos

¿qué problema vamos a resolver, con qué datos y cómo sabremos que lo hemos resuelto?

FECHAS
26 al 30 de noviembre

HORAS
18 h (1 h teoría · 3 h práctica · 14 h PBL)

MÓDULO
M9 · Proyecto final (primer sprint de cuatro)

HITOS
26/11 elección de brief · **27/11** ficha aprobada por el docente (go / no-go)

En este sprint **no hay notebooks de práctica**: es el sprint en el que el equipo decide *qué* va a hacer y *cómo lo va a demostrar*. Todo lo que se decide aquí condiciona los otros tres sprints. Al terminar, tu equipo tendrá un problema bien definido, datos reales con licencia, un primer análisis y un modelo de referencia (*baseline*).

Qué aprenderás

1. **Formular un proyecto de IA:** pregunta de negocio, decisión que apoya, métrica de negocio y métrica técnica.
2. **Documentar datos reales:** fuente, licencia, linaje, calidad y limitaciones (requisito R2).
3. **Hacer un EDA orientado a la decisión** y un **baseline** simple con el que comparar los modelos después.
4. **Planificar con Scrum:** backlog de 10-15 historias, objetivo de cada sprint y reparto de roles.
5. **Anticipar riesgos éticos y legales** (RGPD, AI Act) desde el primer día con un plan ético.

Requisitos previos

- Equipos formados en el Sprint 0 (pueden reajustarse **una sola vez, hasta el 26/11**).
- Haber leído `proyecto-final/briefs_y_rubrica.md` (reglas comunes, requisitos R1-R11, rúbrica y anexos A y B).
- Checklist ético del Sprint 1 y mapa de empatía del Sprint 0 (los retomaréis).
- Repositorio Git y tablero (Trello o similar) del equipo creados. Si no están, es lo primero.

Cómo se organiza el sprint

No hay tabla de notebooks; hay **sesiones y plantillas**.

Fecha	Horas	Qué hacéis	Plantilla / resultado
26/11	6 h	*Daily* (10 min). *Planning* del sprint (20 min). **Píldora de teoría (45 min):** cómo formular un proyecto de IA: canvas y criterios de éxito. **Taller de Design Thinking (1 h):** empatía, «Cómo podríamos…», dos briefs candidatos y canvas borrador. **Hito: elección de brief** (antes del descanso, 25 min). Búsqueda y validación de datos (80 min). **Ficha del proyecto y entrega antes de las 14:30** (90 min).	`plantilla_ficha_proyecto.md`, `plantilla_plan_datos_licencias.md`
27/11	6 h	*Daily*. **Hito: go / no-go de la ficha** (el docente responde a primera hora). EDA con informe de calidad del dato y *baseline* terminado y registrado.	EDA en notebook, informe de calidad
30/11	6 h	*Daily*. Backlog completo, plan ético, repositorio y README (4 h). **Entrega, review y retrospectiva (últimos 80 min).**	`plantilla_README_repositorio.md`, `plantilla_registro_riesgos_eticos.md`, `plantilla_backlog_y_sprints.md`

Los cambios de alcance después del 27/11 se negocian con el docente en la review del sprint.

RETO Reto PBL · «Proyecto final: definir, tener datos y un punto de partida»

Cuánto tiempo: 18 horas (26 al 30/11), de las que 14 son de proyecto.

Núcleo y extra. Núcleo: brief elegido, ficha aprobada, plan de datos y *baseline*. Extra: EDA ampliado y backlog más detallado.

Ficha completa del reto (pasos, rúbrica, ayudas y errores frecuentes): Reto_Sprint_14.md · **Qué hacemos cada día:** Guía día a día