# README Sprint S14 · Proyecto · Reto, equipo y datos

**Pregunta guía:** ¿qué problema vamos a resolver, con qué datos y cómo sabremos que lo hemos resuelto?
**Fechas:** 26 al 30 de noviembre · **Horas:** 18 h (1 h teoría · 3 h práctica · 14 h PBL) · **Hitos:** 26/11 elección de brief · 27/11 ficha aprobada (go / no-go)

📄 **Este README en PDF** (para imprimir; descárgalo para que funcionen los enlaces): a color · ecofriendly

> **Sigue el orden de arriba abajo y abre solo lo que pone en cada fila.** Los demás documentos del sprint son para consultar si te atascas (apartado «Si te atascas»). Si el tiempo aprieta, haz solo los ejercicios marcados «en clase»: el resto es para casa.

## Qué aprenderás

1. **Formular un proyecto de IA:** pregunta de negocio, decisión que apoya, métrica de negocio y métrica técnica.
2. **Documentar datos reales:** fuente, licencia, linaje, calidad y limitaciones (requisito R2).
3. **Hacer un EDA orientado a la decisión** y un **baseline** simple con el que comparar los modelos después.
4. **Planificar con Scrum:** backlog de 10-15 historias, objetivo de cada sprint y reparto de roles.
5. **Anticipar riesgos éticos y legales** (RGPD, AI Act) desde el primer día con un plan ético.

## Día 1 · Jueves 26/11

| ☐ | Qué haces | Abre | Min |
|---|---|---|---|
| ☐ | 📖 Teoría · Lanzamiento del proyecto final: cómo formular un proyecto de IA (canvas y criterios de éxito) | Presentación S14.1 | 25 |
| ☐ | 🔔 Ceremonia · Planning del sprint: leer las reglas y repartir roles | — | 10 |
| ☐ | 💻 Práctica · Taller de Design Thinking: empatía, «Cómo podríamos…», dos briefs candidatos y canvas borrador | — | 40 |
| ☐ | 🎯 Reto · Elegir el brief (**antes del descanso**, hito del día) | Elegir el brief | 15 |
| ☐ | 🎯 Reto · Buscar y validar datos (licencia, tamaño, acceso; plan de datos: plantilla) | plantilla | 60 |
| ☐ | 🎯 Reto · Ficha del proyecto y entrega **antes de las 14:30** | Reto en una página | 50 |

**En clase: 3 h 20 min.**

**Al acabar el día, deberías poder decir:**

☐ Mi equipo ha elegido su brief.
☐ La ficha del proyecto está entregada al docente antes de las 14:30.

## Día 2 · Viernes 27/11 · hito: ficha aprobada (go / no-go)

| ☐ | Qué haces | Abre | Min |
|---|---|---|---|
| ☐ | 🎯 Reto · Leer el go / no-go del docente y, si hace falta, corregir la ficha | Reto en una página | 20 |
| ☐ | 🎯 Reto · EDA, calidad del dato y *baseline* (paso 5) | Reto en una página | 180 |

**En clase: 3 h 20 min.**

**Al acabar el día, deberías poder decir:**

☐ Tengo el go del docente (o he corregido la ficha).
☐ El EDA con informe de calidad del dato y el primer baseline están en el repo.

### Día 3 · Lunes 30/11

| ☐ | Qué haces | Abre | Min |
|---|---|---|---|
| ☐ | 🎯 Reto · Backlog y sprints, registro de riesgos éticos y README del repositorio (paso 6) | Backlog y sprints | 140 |
| ☐ | 🔔 Ceremonia · Entrega en `sprint-14/`, autoevaluación y coevaluación, review (paso 7: 5 min por equipo) y retrospectiva | — | 60 |

**En clase: 3 h 20 min.**

## El reto en pocas palabras

**Núcleo y extra.** Núcleo: brief elegido, ficha aprobada, plan de datos y *baseline*. Extra: EDA ampliado y backlog más detallado.

Para trabajar: reto en una página. Para consultar: ficha completa del reto (pasos, rúbrica, ayudas y errores frecuentes). Plantillas, datos y autoevaluación: `3_Reto/4_Plantillas_y_entrega/`.

## ✅ Antes de cerrar el sprint (Definition of Done)

**Archivos subidos en el repositorio del equipo, carpeta `sprint-14/`** (marca cada uno cuando lo veas en GitHub): ☐ `ficha_proyecto.md` · lo creáis a partir de una plantilla
☐ `plan_datos_licencias.md` · lo creáis a partir de una plantilla
☐ `01_eda.ipynb` · lo creáis
☐ `02_baseline.ipynb` · lo creáis
☐ `backlog_y_sprints.md` · lo creáis a partir de una plantilla
☐ `riesgos_eticos.md` · lo creáis a partir de una plantilla
☐ `README.md` · lo creáis a partir de una plantilla
☐ `requirements.txt` · lo creáis
☐ `autoevaluacion_nombre.md` · **uno por persona** (la coevaluación va dentro del mismo fichero): plantilla

**Total en `sprint-14/`: 8 ficheros del equipo + 1 hoja por persona** (un equipo de 3 sube 11). Aparte: Datos descargados; descargar_datos.py; los extras solo si los hacéis. La *review* y la *retro* no se suben.

**Comprobaciones antes de dar el sprint por cerrado:** ☐ Ficha entregada antes del 27/11 y con **go** del docente.
☐ Datos con fuente y licencia documentadas; el enlace o script de descarga funciona.
☐ EDA con informe de calidad y baseline con métrica definida antes de ver resultados.
☐ Backlog de 10-15 historias y tablero actualizado.
☐ Registro de riesgos con ≥ 5 riesgos específicos.
☐ Alguien que **no escribió esa parte** ha revisado el entregable con la rúbrica y lo ha anotado en el propio entregable

## En casa (cuando puedas)

- Los ejercicios de cada cuaderno que **no** se hacen en clase. Se autocorrigen, y debajo llevan una «Solución de referencia» plegada por si te quedas atascado.
- Si quieres repasar la teoría con calma: apuntes del sprint.

## Si te atascas

1. Lee primero la parte «Si os atascáis» de la ficha completa del reto.
2. Mira el código explicado del cuaderno en el que estás.
3. Pregunta a tu equipo y, después, al docente. Si usas IA, cuenta en el README qué te dijo y qué comprobaste.

## Todo el material, por carpetas

Las carpetas están **numeradas en el orden en que las usas**. Cada documento está en `.md`; sus PDF (color y ecofriendly) están en la subcarpeta `pdf/`.

| Carpeta | Qué hay |
|---|---|
| `1_Teoria/` | Las presentaciones del sprint y los apuntes para repasar |
| `3_Reto/` | `1_Reto_en_una_pagina` · `2_Ficha_completa` · `3_Laminas` · `4_Plantillas_y_entrega` |
| `4_Referencia/` | Infografías del sprint |

Cómo se trabaja un reto, en todos los sprints: método de trabajo.

### Temario oficial de este sprint

| Unidad | Conceptos que entran |
|---|---|
| M9 · Arranque | equipos, roles, elección del reto (Design Thinking), backlog |
| M9 · Definición, datos y EDA | definición del problema, datos y EDA |

**Y ahora:** Sprint 15 · Modelado y experimentos (martes 1/12).

*18 h (1 h teoría · 3 h práctica · 14 h PBL).*