# README Sprint S14 · Proyecto · Reto, equipo y datos

*¿qué problema vamos a resolver, con qué datos y cómo sabremos que lo hemos resuelto?*

**FECHAS**
26 al 30 de noviembre

**HORAS**
18 h (1 h teoría · 3 h práctica · 14 h PBL)

**HITOS**
26/11 elección de brief · 27/11 ficha aprobada (go / no-go)

**ESTE README EN PDF**
a color · ecofriendly, para imprimir (descárgalo para que funcionen los enlaces; la vista previa de GitHub no los abre).

## Qué aprenderás

1. **Formular un proyecto de IA:** pregunta de negocio, decisión que apoya, métrica de negocio y métrica técnica.
2. **Documentar datos reales:** fuente, licencia, linaje, calidad y limitaciones (requisito R2).
3. **Hacer un EDA orientado a la decisión** y un **baseline** simple con el que comparar los modelos después.
4. **Planificar con Scrum:** backlog de 10-15 historias, objetivo de cada sprint y reparto de roles.
5. **Anticipar riesgos éticos y legales** (RGPD, AI Act) desde el primer día con un plan ético.

## Requisitos previos

- Equipos formados en el Sprint 0 (pueden reajustarse **una sola vez, hasta el 26/11**).
- Haber leído `proyecto-final/briefs_y_rubrica.md` (reglas comunes, requisitos R1-R11, rúbrica y anexos A y B).
- Checklist ético del Sprint 1 y mapa de empatía del Sprint 0 (los retomaréis).
- Haber hecho (o leído) la guía «¿Cuántos sprints tiene el proyecto?»: son 4 sprints fijos (14–17) y lo que se decide es qué cabe en ellos.
- Repositorio Git y tablero (Trello o similar) del equipo creados. Si no están, es lo primero.

## Materiales del sprint

**Documentos del curso** (PDF y .md; las actividades van en la tabla siguiente)

| Material | Tema | Tiempo | Cuándo |
|---|---|---|---|
| Guía del sprint (PDF) · ecofriendly | Resumen del sprint: qué aprenderás, temario, material, reto y conclusión | 2 páginas | Antes de empezar |
| **Carpeta del reto: `Reto_S14/`** | Todo el material del reto junto: ficha (.md y PDF), plantillas y material de apoyo, hoja de autoevaluación y coevaluación y láminas del reto | — | Antes del planning y durante el reto |
| Reto completo, paso a paso (.md) · PDF · ecofriendly | Qué pide el cliente, pasos, rúbrica, ayudas y errores frecuentes | — | Antes del planning y durante el reto |
| Resumen del sprint en una página | Lámina con la pregunta guía, qué aprenderás, cómo se reparte el sprint (teoría, práctica y reto) y dónde estás en el curso | — | Antes del planning |
| El reto paso a paso · PDF con enlaces | Los pasos del reto con su día y minutos, el material de cada paso, los errores frecuentes y el uso de la IA | — | Durante el reto |

| Material | Tema | Tiempo | Cuándo |
|---|---|---|---|
| Esquema del contenido y su relación con el reto | Qué presentación prepara cada pieza del entregable, con el material que se reutiliza después | — | Antes del planning y como guía durante el reto |
| Infografías del sprint | 2 láminas ilustradas | — | Antes del planning y durante el reto |
| Cómo se trabaja un reto | El método de trabajo de todos los retos | — | Antes del primer reto |
| `S14.1_Lanzamiento_del_proyecto_final.pdf` | Lanzamiento del proyecto final: cómo formular un proyecto de IA (canvas y criterios de éxito) | 25 min | Teoría · día 1 del S14 |

**Material de las actividades**

Este sprint no tiene notebooks: hay sesiones y plantillas (todas en esta carpeta).

- `apuntes_formular_un_proyecto_de_ia.md` · PDF · ecofriendly · **Apuntes que complementan las diapositivas**: cómo formular un proyecto de IA (pregunta de negocio, métrica, baseline), documentar datos y licencias, backlog Scrum, plan ético y ficha de proyecto, con ejemplos

| Día | Qué hacéis |
|---|---|
| Día 1 del S14 | Planning, píldora «cómo formular un proyecto de IA» y taller de Design Thinking; **elección de brief (antes del descanso, hacia las 11:00)**; datos y licencias; ficha **antes de las 14:30**. |
| Día 2 del S14 (hito: go / no-go) | **Go / no-go** de la ficha; EDA con informe de calidad; baseline terminado y registrado. |
| Día 3 del S14 | Plan ético, backlog y README; entrega, review y retrospectiva (últimos 80 min). |

- `plantilla_ficha_proyecto.md` · ficha de 1 página.
- `plantilla_plan_datos_licencias.md` · fuentes, licencias y linaje.
- `plantilla_registro_riesgos_eticos.md` · riesgos éticos y RGPD / AI Act.
- `plantilla_README_repositorio.md` · README del repositorio.
- `plantilla_backlog_y_sprints.md` · historias y objetivos por sprint.

## Orden de trabajo del sprint

Sigue los pasos **en este orden**: primero la teoría, después la práctica que la aplica y, por último, el reto. Los tiempos son orientativos; si el docente cambia el ritmo, mantén el orden.

**Día 1 del S14**

| N° | Tipo | Qué se hace | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Teoría | Lanzamiento del proyecto final: cómo formular un proyecto de IA (canvas y criterios de éxito) | 25 min |
| 2 | Ceremonia | Planning del sprint: leer las reglas y repartir roles | 10 min |
| 3 | Práctica | Taller de Design Thinking: empatía, «Cómo podríamos…», dos briefs candidatos y canvas borrador | 40 min |
| 4 | Reto | Elegir el brief (**antes del descanso**, hito del día) | 15 min |
| 5 | Reto | Buscar y validar datos (licencia, tamaño, acceso; plan de datos: plantilla) | 1 h |
| 6 | Reto | Ficha del proyecto y entrega **antes de las 14:30** | 50 min |

**Día 2 del S14 · hito: ficha aprobada (go / no-go)**

| Nº | Tipo | Qué se hace | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 7 | Reto | Leer el go / no-go del docente y, si hace falta, corregir la ficha | 20 min |
| 8 | Reto | EDA, calidad del dato y *baseline* (paso 5) | 3 h |

**Día 3 del S14**

| Nº | Tipo | Qué se hace | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 9 | Reto | Backlog y sprints, registro de riesgos éticos y README del repositorio (paso 6) | 2 h 20 min |
| 10 | Ceremonia | Entrega en `sprint-14/`, autoevaluación y coevaluación, review (paso 7: 5 min por equipo) y retrospectiva | 1 h |

## Entrega / Reto · «Proyecto final: definir, tener datos y un punto de partida»

Reto en PDF · ecofriendly · Cómo se trabaja un reto

**Ver el reto completo, explicado paso a paso** (qué se pide, cómo hacerlo, cómo usar la IA, errores frecuentes y autoevaluación).

**Contexto:** sois una consultora de IA y el docente es el cliente. Elegís uno de los 4 briefs de `proyecto-final/briefs_y_rubrica.md` (demanda turística, salud de cultivos, asistente de FP, demanda eléctrica) o presentáis un brief libre (ficha antes del 26/11). Si elegís el brief 3 (asistente con LLM), mirad antes la guía de acceso gratuito a modelos: `material/Acceso_modelos_de_lenguaje.md`.

**Entregáis** (usad el repositorio del equipo, carpeta `sprint-14/`):

- Ficha de proyecto de 1 página y plan de datos y licencias.
- `notebooks/01_eda.ipynb` con informe de calidad del dato y `notebooks/02_baseline.ipynb` con su métrica.
- Backlog (10-15 historias) y tablero; plan ético con ≥ 5 riesgos específicos.
- README del repositorio con `requirements.txt` y commits de todas las personas.

**Reglas:**

- Datos reales, accesibles y con licencia; sin datos personales sensibles.
- Equipos de 3-4; los roles rotan cada sprint (reajuste de equipo solo una vez, hasta el 26/11).
- Cambios de alcance tras el 27/11: se negocian en la review.

**Se valora:** criterios A, B, C, E y G de la rúbrica del proyecto final (`proyecto-final/briefs_y_rubrica.md`).

### Definition of Done · antes de cerrar el sprint

- [ ] Ficha entregada antes del 27/11 y con **go** del docente.
- [ ] Datos con fuente y licencia documentadas; el enlace o script de descarga funciona.
- [ ] EDA con informe de calidad y baseline con métrica definida antes de ver resultados.
- [ ] Backlog de 10-15 historias y tablero actualizado.
- [ ] Registro de riesgos con ≥ 5 riesgos específicos.
- [ ] Entregable subido a la carpeta `sprint-14/` del repositorio del equipo.
- [ ] Autoevaluación y coevaluación rellenadas