README Sprint S14 · Proyecto · Reto, equipo y datos

¿qué problema vamos a resolver, con qué datos y cómo sabremos que lo hemos resuelto?

FECHAS
26 al 30 de noviembre

HORAS
18 h (1 h teoría · 3 h práctica · 14 h PBL)

HITOS
26/11 elección de brief · 27/11 ficha aprobada (go / no-go)

ESTE README EN PDF
a color · ecofriendly, para imprimir (descárgalo para que funcionen los enlaces; la vista previa de GitHub no los abre).

Qué aprenderás

1. **Formular un proyecto de IA:** pregunta de negocio, decisión que apoya, métrica de negocio y métrica técnica.
2. **Documentar datos reales:** fuente, licencia, linaje, calidad y limitaciones (requisito R2).
3. **Hacer un EDA orientado a la decisión** y un **baseline** simple con el que comparar los modelos después.
4. **Planificar con Scrum:** backlog de 10-15 historias, objetivo de cada sprint y reparto de roles.
5. **Anticipar riesgos éticos y legales** (RGPD, AI Act) desde el primer día con un plan ético.

Requisitos previos

- Equipos formados en el Sprint 0 (pueden reajustarse **una sola vez, hasta el 26/11**).
- Haber leído `proyecto-final/briefs_y_rubrica.md` (reglas comunes, requisitos R1-R11, rúbrica y anexos A y B).
- Checklist ético del Sprint 1 y mapa de empatía del Sprint 0 (los retomaréis).
- Haber hecho (o leído) la guía «¿Cuántos sprints tiene el proyecto?»: son 4 sprints fijos (14–17) y lo que se decide es qué cabe en ellos.
- Repositorio Git y tablero (Trello o similar) del equipo creados. Si no están, es lo primero.

Materiales del sprint

Documentos del curso (PDF y .md; las actividades van en la tabla siguiente)

Material	Tema	Tiempo	Cuándo
Guía del sprint (PDF) · ecofriendly	Resumen del sprint: qué aprenderás, temario, material, reto y conclusión	2 páginas	Antes de empezar
Reto completo, paso a paso (.md) · PDF · ecofriendly	Qué pide el cliente, pasos, rúbrica, ayudas y errores frecuentes	—	Antes del planning y durante el reto
Infografías del reto	2 láminas ilustradas del reto	—	Reto
Cómo se trabaja un reto	El método de trabajo de todos los retos	—	Antes del primer reto
`S14.1_Lanzamiento_del_proyecto_final.pdf`	Lanzamiento del proyecto final: cómo formular un proyecto de IA (canvas y criterios de éxito)	25 min	Teoría · jueves 26/11

Material de las actividades

Este sprint no tiene notebooks: hay sesiones y plantillas (todas en esta carpeta).

Fecha	Qué hacéis
26/11	Planning, píldora «cómo formular un proyecto de IA» y taller de Design Thinking; **elección de brief (antes del descanso, hacia las 11:00)**; datos y licencias; ficha **antes de las 14:30**.

Fecha	Qué hacéis
27/11	**Go / no-go** de la ficha; EDA con informe de calidad; baseline terminado y registrado.
30/11	Plan ético, backlog y README; entrega, review y retrospectiva (últimos 80 min).

- `plantilla_ficha_proyecto.md` · ficha de 1 página.
- `plantilla_plan_datos_licencias.md` · fuentes, licencias y linaje.
- `plantilla_registro_riesgos_eticos.md` · riesgos éticos y RGPD / AI Act.
- `plantilla_README_repositorio.md` · README del repositorio.
- `plantilla_backlog_y_sprints.md` · historias y objetivos por sprint.

Orden de trabajo del sprint

Sigue los pasos **en este orden**: primero la teoría, después la práctica que la aplica y, por último, el reto. Los tiempos son orientativos; si el docente cambia el ritmo, mantén el orden.

Jueves 26/11

Nº	Tipo	Qué se hace	Tiempo
1	Teoría	Lanzamiento del proyecto final: cómo formular un proyecto de IA (canvas y criterios de éxito)	25 min
2	Ceremonia	Planning del sprint: leer las reglas y repartir roles	10 min
3	Práctica	Taller de Design Thinking: empatía, «Cómo podríamos…», dos briefs candidatos y canvas borrador	40 min
4	Reto	Elegir el brief (**antes del descanso**, hito del día)	15 min
5	Reto	Buscar y validar datos (licencia, tamaño, acceso; plan de datos: plantilla)	1 h
6	Reto	Ficha del proyecto y entrega **antes de las 14:30**	50 min

Viernes 27/11 · hito: ficha aprobada (go / no-go)

Nº	Tipo	Qué se hace	Tiempo
7	Reto	Leer el go / no-go del docente y, si hace falta, corregir la ficha	20 min
8	Reto	EDA, calidad del dato y *baseline* (paso 5)	3 h

Lunes 30/11

Nº	Tipo	Qué se hace	Tiempo
9	Reto	Backlog y sprints, registro de riesgos éticos y README del repositorio (paso 6)	2 h 20 min
10	Ceremonia	Entrega en `sprint-14/`, autoevaluación y coevaluación, review (paso 7: 5 min por equipo) y retrospectiva	1 h

Entrega / Reto · «Proyecto final: definir, tener datos y un punto de partida»

Reto en PDF · ecofriendly · Cómo se trabaja un reto

Ver el reto completo, explicado paso a paso (qué se pide, cómo hacerlo, cómo usar la IA, errores frecuentes y autoevaluación).

Contexto: sois una consultora de IA y el docente es el cliente. Elegís uno de los 4 briefs de `proyecto-final/briefs_y_rubrica.md` (demanda turística, salud de cultivos, asistente de FP, demanda eléctrica) o presentáis un brief libre (ficha antes del 26/11). Si elegís el brief 3 (asistente con LLM), mirad antes la guía de acceso gratuito a modelos: `material/Acceso_modelos_de_lenguaje.md`.

Entregáis (usad el repositorio del equipo, carpeta `sprint-14/`):

- Ficha de proyecto de 1 página y plan de datos y licencias.

- `notebooks/01_eda.ipynb` con informe de calidad del dato y `notebooks/02_baseline.ipynb` con su métrica.
- Backlog (10-15 historias) y tablero; plan ético con ≥ 5 riesgos específicos.
- README del repositorio con `requirements.txt` y commits de todas las personas.

Reglas:

- Datos reales, accesibles y con licencia; sin datos personales sensibles.
- Equipos de 3-4; los roles rotan cada sprint (reajuste de equipo solo una vez, hasta el 26/11).
- Cambios de alcance tras el 27/11: se negocian en la review.

Se valora: criterios A, B, C, E y G de la rúbrica del proyecto final (`proyecto-final/briefs_y_rubrica.md`).

Definition of Done · antes de cerrar el sprint

- [ ] Ficha entregada antes del 27/11 y con **go** del docente.
- [ ] Datos con fuente y licencia documentadas; el enlace o script de descarga funciona.
- [ ] EDA con informe de calidad y baseline con métrica definida antes de ver resultados.
- [ ] Backlog de 10-15 historias y tablero actualizado.
- [ ] Registro de riesgos con ≥ 5 riesgos específicos.
- [ ] Entregable subido a la carpeta `sprint-14/` del repositorio del equipo.